Stručné zhodnotenie zrealizovaných prác a čerpanie rozpočtu projektov Portál VŠ a Elektronizácia prihlasovania na VŠ

Portál VŠ

V rámci projektu boli zrealizované nasledovné aktivity:

· Menovaný riadiaci výbor projektu (RVP) - september.
· Prvé stretnutie RKP a následne pracovných skupín s rozdelením úloh - september.
· Pripravené podklady k súťažiam a následne vypísané verejné obstarávania na VT, vývoj, preklady (na VT zrušené, opakovane vypísané, na vývoj ukončené – prebieha fakturácia prvej časti, na preklady – vypísané).
· Zmapovanie súčasného stavu kľúčových systémov týkajúcich sa vysokých škôl.

· Vytvorená štruktúra databázy modulu E-learning.

· Propagácia so zaškolením používania: 
· v zmysle plánu sa v októbri uskutočnil seminár Portál VŠ,
· na konferencii pre manažmenty VŠ prezentácia nových funkcionalít.

· Spracované a vystavené výmenné formáty pre modul Informácie o VŠ a Konferencie a semináre. Ich preberanie bolo prezentované na seminári i konferencii. VŠ boli vyzvané k použitiu.

· Upravený modul na podávanie projektov pre sekciu Vedy a techniky.

· Spustenie podávania projektov pre sekciu VT, technická podpora a 24 hodinový hotline pre VT.
· Do modulu podávania projektov pridaná funkcionalita spolupráce viacerých univerzít.

· Návrh spolupráce, analýza prepojenia s projektom CREPC, stretnutia, vývoj prezentačných šablón 

· Priebežne je poskytovaná podpora pre používateľov.

· Školenie členov a vývojového tímu ohľadom dodržiavania výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch

· Spolupráca s Hospodárskymi novinami – realizácia komunikácie na základe výmenných formátov..

· Zabezpečenie aktuálnosti dát na portáli.

· Komunikácia v rámci štúdií ministerstva školstva (migrácia do dátového centra).

· Dátová analýza pre návrh nového systému zberu dát na základe číselníkov.

· Príprava na LDAP.

· Pripravený nový dizajn:

http://www.maurit.sk/sablony/portalvs/
· Bola uskutočnená migrácia PortáluVŠ na nový hardvér na STU, na SPU v dôsledku neskoršieho ukončenia výberových konaní je naplánovaná na koniec februára.
· Boli vykonané nevyhnutné prípravy na prechod na novú verziu.
· Bolo zrealizované zabezpečenie priestorov serverovne proti neoprávnenému vstupu v súlade s požiadavkami bezpečnostného projektu na STU v BA (na SPU bol tento problém vyriešený v plnom rozsahu). 

· Jeden s administrátorov bol vyškolený v zmysle plánu - školenie administrácie systému Solaris, ktorý sa používa ako nosný operačný systém.
· Pripravený časový plán po spustení portálu a kľúčové slová na internetový marketing projektu.
· Analýzy auditu návštevnosti 2008, návrhy na zlepšenia a zvýšenie návštevnosti

· V priebehu mesiacov február a marec dôjde k implementácii geoklastra, zabezpečujúceho vysokú dostupnosť softvérovej aplikácie, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie bezproblémovej pilotnej prevádzky novej verzie Portálu VŠ: STU - SPU.
Čerpanie rozpočtu k 10. 2. 2008:

Pridelený rozpočet:

	SPU Nitra
	KV:
	    190 000 Sk 

	 
	BV:
	 3 370 000 Sk 

	Podpora pre všetky školy
	BV
	 1 000 000 Sk

	
	
	

	STU Bratislava
	KV:
	    190 000 Sk 

	 
	BV:
	 1 190 000 Sk 

	 
	 
	 

	ŽU 
	BV:
	    560 000 Sk 

	Spolu:
	
	 6 500 000 Sk 


STU:
Z prideleného rozpočtu bolo vyčerpaných 885 000,- Sk. Zvyšných 495 000 Sk bude v priebehu mesiacov február až apríl použitých na prevádzku softvéru a hardvéru portálu portalVS a zabezpečenie používateľskej podpory. 
Administrátori sa taktiež zúčastnia školení súvisiacich s prevádzkou operačných systémov Windows a VMWare používaných v Dátovom centre MŠ SR.

SPU:
UPS: 59 882,- Sk
Semináre, školenia – prenájom priestorov, občerstvenie, stretnutia pracovných skupín – občerstvenie, cestovné: 19 757,- Sk

Vývoj softvéru: 693 000,13 Sk

Podpora používateľa, konzultácie, správa systémov formou dohôd (s odvodmi): 206 142,- Sk 

Spolu: 917 546,- Sk
ŽU:

Z prideleného rozpočtu vyčerpaných 123 000 Sk, ďalšie objednávky (budú zrealizované do konca februára) za 130tis. V priebehu marca bude vyčerpaná aj zostávajúca časť, s tým, že vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov, kedy peniaze na účty univerzity prišli až v priebehu augusta, nechávame určitú „bezpečnostnú“ rezervu, aby projekt mohol aspoň v minimálnej verzii kontinuálne pokračovať aj vtedy, ak aj v tomto roku opätovne dôjde k zdržaniu finančných prostriedkov. 
Máme pripravené ďalšie súťaže.

Čerpanie spolu SPU, STU, ŽU: 1 985 428,- Sk
Ďalšie prostriedky sa budú čerpať v mesiacoch február – marec.

Elektronizácia prihlasovania na VŠ

· Ešte pred oficiálnym začiatkom riešenia projektu boli na stránku Portálu VŠ pridané odkazy na elektronické prihlášky vysokých škôl, ktoré ich majú k dispozícii.

· Bola vytvorená demoverzia prihlášky na prezentáciu možnosti na seminároch s VS: http://prihlaska.portalvs.sk/video.html

http://www.maurit.sk/sablony/prihlaskavs/ - tu sa postupne umiestňujú šablóny na pripomienkovanie, http://prihlaska.portalvs.sk – tu je šablóna na prihlásenie.
· 
Prezentácia projektu na konferencii pre manažmenty VŠ a seminári Portál VŠ.

· 
V rámci projektu bol zakúpený plánovaný softvér a hardvér. 

· 
Bola uskutočnená migrácia existujúcej testovacej implementácie elektronickej prihlášky na nový hardvér a softvér.

· 
Bolo vytvorené prostredie pre vývoj nových softvérových modulov ako aj prostredie pre migráciu softvéru s databázy MySQL na ORACLE. 

· 
V priebehu mesiacov február a marec dôjde k implementácii geoklastra, zabezpečujúceho vysokú dostupnosť softvérovej aplikácie, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie bezproblémovej pilotnej prevádzky elektronickej prihlášky na VŠ. 

· Získavanie VŠ a SŠ do pilotnej prevádzky – oslovenie, komunikácia (konzultácie s p. Semanišinom - UPJŠ, pp. Tabakom, Mužíkom – ŽU, p. Urbanovou – SPU a členmi vedenia ŽU, SPU), rozhovory s riaditeľmi SŠ. 

· Bola vytvorená funkčná informačná stránka, kde sa prihlasujú stredné školy do pilotnej prevádzky: http://www.prihlaskavs.sk/ a vysoké školy vypĺňajú dotazníky k prieskumu.

· Bola naštudovaná problematika k elektronickému podpisu, konzultácie s doc. Semanišinom.

· Konzultácie s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka) a p. Slačkom (riaditeľ ŠVS UIPŠ) k spolupráci k výsledkom maturít (výmenné formáty – použitie percentilov a bodov z externej maturity – NUCMV – Portál VŠ – AIS VŠ)

· Predbežná analýza prihlášok na jednotlivých vysokých školách.
· Analýza výberu riešenia Call Centra, prebieha výber dodávateľa a technológie
· Úprava ticketing systému (systém riadenia požiadaviek od používateľov na technickú podporu) a jeho vývoj pre technickú podporu EP.
· Komunikácia so Slovenskou poštou ohľadom potlače peňažných poukážok.
Čerpanie rozpočtu

	Pridelený rozpočet:
	
	

	SPU Nitra
	KV:
	   2 450 000 Sk 

	 
	BV:
	   8 160 000 Sk 

	Podpora riešení na VŠ a SŠ
	BV
	  2 500 000 Sk

	 
	 
	 

	STU Bratislava
	KV:
	   2 450 000 Sk 

	 
	BV:
	   3 980 000 Sk 

	 
	 
	 

	ŽU 
	KV:
	        80 000 Sk 

	 
	BV:
	      380 000 Sk 

	Spolu:
	
	  20 000 000 Sk 


STU:

Z prideleného rozpočtu bolo vyčerpaných 5 880 000,- Sk. Zvyšných 550 000 Sk bude v priebehu mesiacov február a marec použitých na zriadenie call centra potrebného a na zabezpečenie používateľskej podpory v rámci pilotnej prevádzky Elektronickej prihlášky na VŠ.

SPU:

· Zariadenia pre podporu používateľa: 25 900,- Sk

· Podpora používateľa, konzultácie, správa systémov formou dohôd (s odvodmi): 121260,- Sk
· Vývoj softvéru: 2789500,1

· Elektrika do serverovne k dátovému rozvádzaču: 871,85 Sk
· Súťaž č. 1 - Firewall a router: 463 969,-
· Súťaž č. 2 - Zálohovací softvér: 484 368,60

· Súťaž č. 3  - Oracle a podpora: 849 909,90

· Súťaž č. 4  - SUN infraštruktúra: 1 499 997,34

· Súťaž č. 5  - Vývoj softvéru: 2 789 500,1

· Súťaž č. 6 – UPS: 231931,-
Spolu za SPU: 7 757 158

ŽU:

Z prideleného rozpočtu je vyčerpaných 112 000,- Sk, objednané (do konca februára) za 220 000,- Sk. V priebehu marca - apríla bude vyčerpaná aj zostávajúca časť (pracujúci na projekte dostali iba určitú formu zálohy za svoju prácu, zostávajúce peniaze sa vyčlenia po skončení prác, čo je podľa časového harmonogramu v marci. 

Spolu STU, SPU, ŽU: 13 969 158,. Sk
Ďalšie prostriedky sa budú čerpať v mesiacoch február – marec.

Zrealizované súťaže v rámci projektu Portál VŠ (Portál) a Elektronizácia prihlasovania na VŠ (EP):

1. Podprahová zákazka na dodávku tovaru a súvisiacich služieb „Hardvérová infraštruktúra projektu Elektronizácia prihlasovania na VŠ„ -  výzva na predloženie cenovej ponuky – Firewall a Router - EP

2. Podprahová zákazka na dodávku tovaru a súvisiacich služieb „Softvérová infraštruktúra projektu Elektronizácia prihlasovania na VŠ„ -  výzva na predloženie cenovej ponuky - EP:

· Veritas Storage Foundation Enterprise For Oracle 5.0,
· Veritas Storage Foundation Enterprise HA/DR For Oracle 5.0 SOL X64 TIER B STD support 1 rok,

· certifikovaná inštalácia a konfigurácia Veritas Storage Foundation.

3. Podprahová zákazka na dodávku tovaru a súvisiacich služieb „Softvérová infraštruktúra projektu Elektronizácia prihlasovania na VŠ„ -  výzva na predloženie cenovej ponuky - EP:

· Oracle Database Standart Edition pre server Sun Fire x4150, 2 x Intel Quad Core Intel Xeon,

· certifikovaná inštalácia a konfigurácia,
· Oracle Database Standart Edition Support 1 rok.
4. Podprahová zákazka na dodávku tovaru a súvisiacich služieb „Softvérová infraštruktúra projektu Elektronizácia prihlasovania na VŠ„ -  výzva na predloženie cenovej ponuky:  Poskytnutie servisnej podpory SUN infraštruktúry na dobu 3 rokov – „time to repair 4 hours“ v rámci celoštátneho projektu „Elektronizácia prihlasovania na VŠ“ - EP.

5. Podprahová zákazka na dodávku tovaru a súvisiacich služieb „Vývoj softvéru a súvisiace služby k projektom Portál VŠ a Elektronizácia prihlasovania na VŠ„ -  výzva na predloženie cenovej ponuky (Portál a EP)
Požiadavky:


Portál VŠ

· Údržba a inovácia pôvodných funkcionalít Portálu VŠ.

· Vývoj nového dizajnu.

· Vývoj nových modulov.

· Prechod na novú technológiu.

· Servisná podpora Portálu VŠ po stránke softvérovej.

Elektronizácia prihlasovania

· Vývoj procesu elektronizácie prihlasovania na VŠ

6. Podprahová zákazka na dodávku tovaru a súvisiacich služieb „Softvérová infraštruktúra projektu Elektronizácia prihlasovania na VŠ„ -  výzva na predloženie cenovej ponuky 

2 UPS (Portál a EP).
· Sú pripravené ďalšie súťaže (preklady, call centrum, ticket systém, internetový marketing vo vyhľadávačoch).

· Prebehlo výberové konanie na obsadenie miesta do Call centra a na podporu používateľa.
· Rezervované finančné prostriedky pre SŠ budú použité v mesiaci marec, rovnako ako aj pre VŠ.
